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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin Adison Oy:lle, jonka toimialana ovat linjasaneeraukset ja 
kiinteistöjen kunnostaminen. Tarve työlle tuli Adison Oy:ltä, jossa oli huomattu laatu-
suunnitelmien vanhentuminen ja osittaiset puutteet. Laatusuunnitelmat ovat jokaisella 
työmaalla pakollisia dokumentteja, joista on myös paljon apua. Näiden suunnitelmien 
päivittäminen on tullut yritykselle nyt ajankohtaiseksi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yritykselle laatusuunnitelma, jota voidaan käyttää 
yrityksen kaikilla työmailla. Suunnitelmat pyritään tekemään siten, että niitä on helppo 
muokata jokaisen työmaan tarpeisiin. Opinnäytetyön tärkeänä osana tulevat olemaan 
liitteet, jotka ovat varsinainen laatusuunnitelma ja siihen liittyvät kaavakkeet ja pöytäkir-
japohjat 
 
Aiheen rajaus on yksi työn vaikeimmista osa-alueista. Työn miltei jokaisesta luvusta saisi 
tehtyä oman työnsä, joten tarkoituksena onkin avata aihealueita ainoastaan hieman. 
Sama tavoite on yritykselle tulevassa laatusuunnitelmassa. Liian laaja ja yksityiskohtai-
nen suunnitelma ei palvele yrityksen tarpeita, vaan siitä pitää löytyä tärkeimmät asiat. 
 
Adison Oy:n toiveena on, että kaikki liitteet pidetään luottamuksellisina. Niissä on tietoja, 
joita ei haluta mahdollisten kilpailijoiden tietoon. 
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2 Tutkimusmenetelmät 
 
Tärkein tutkimusmenetelmä on tutustuminen yrityksen vanhoihin, jo käytössä oleviin 
suunnitelmiin ja kaavakkeisiin. Näitä läpikäymällä löytyy varmasti kohtia, jotka eivät enää 
ole ajan tasalla, vaan ovat muuttuneet paljonkin. Olemassa olevista suunnitelmista on 
tarkoitus karsia pois päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. 
 
Joihinkin laatusuunnitelmien osiin liittyen pyritään tekemään haastatteluita. Haastatelta-
vat henkilöt ovat yrityksen työnjohtajia, projektipäälliköitä ja projektisihteereitä. Haastat-
teluita pyritään tekemään myös yrityksen työntekijöille, jotta palautetta saataisiin myös 
niiltä, jotka toteuttavat itse työtä. Heidän näkökulmansa on myös tärkeä, jotta kaikista 
kaavakkeista ja suunnitelmista saataisiin käytännöllisiä ja jotta ne toimisivat myös työ-
maalla. 
 
Kolmantena tutkimusmenetelmänä on Internetistä etsittävä tieto, jolla pyritään päivittä-
mään laatusuunnitelmia. Joihinkin laatusuunnitelman osiin voinut tulla jopa lakimuutok-
sia sen jälkeen, kun suunnitelmia on viimeksi päivitetty. 
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3 Adison Oy 
 
Adison Oy on vuonna 1993 perustettu kotimainen yritys, joka suuntasi toimintansa ra-
kennusalalle ja tarkemmin sanottuna linjasaneerauksiin vuonna 2012. Yrityksessä on 
tällä hetkellä työntekijöitä yli 30 ja liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Yrityksen työnte-
kijöillä on kymmenien vuosien kokemus linjasaneerauksista ja erilaisista korjauskoh-
teista. 
 
Adison Oy on kasvanut viimeisenä kolmena vuotena nopeasti. Tästä kertoo liikevaihdon 
suuri kasvu, kuten myös työntekijöiden moninkertaistuminen. Adison Oy:llä on tällä het-
kellä käynnissä neljä työmaata, jotka ovat kaikki eri vaiheissa. Yksi suuri kohde valmistui 
lokakuun 2015 alussa. Työkanta myös vuodelle 2016 näyttää hyvältä, sillä nyt on var-
mistunut kolme suurehkoa työmaata eri puolilla pääkaupunkiseutua. 
 
Adison Oy pyrkii erottumaan kasvavilla markkinoilla hyvällä työn laadulla ja mahdollisim-
man kotimaisella työvoimalla. Yritys ei siis ole markkinoiden halvin toimia, vaan pyrkii 
saamaan asiakkaita hyvällä työnjäljellä ja maineella. Tämänkin vuoksi päivitetty laatu-
suunnitelma tukee yrityksen valittua strategiaa.  
 
Yksi strategia, jolla pyritään erottumaan, on uusi tarjousmalli. Tarjousmallissa on kolme 
erilaista painotusta, joista tarjouksen jättäjä saa valita haluamansa ja itsellensä sopivan 
mallin. Vakiopainotus on niin sanottu hopeamalli, joka on Adison Oy:llä toimivimmaksi 
todettu. Tämä malli on aina lähtökohta, kun tarjousta aloitetaan tekemään. Arvopainotus 
on eli niin sanottu kultainen malli, on vakiopainotusta laadukkaampi, jossa kotimaisuus-
aste työntekijöissä ja alihankkijoissa on korkea. Tässä mallissa urakkahinta nousee hie-
man korkeammaksi. Hintapainotus on niin sanottu pronssinen malli, jossa hinta pyritään 
saamaan mahdollisimman alas ulkoistamalla kaikki työt aliurakoitsijoille. Näissä tapauk-
sissa operatiivinen alihankintaketju saattaa muuttua hankkeen aikana. [1.] 
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4 Linjasaneeraukset 
 
Korjausrakentaminen on 2010-luvulla noussut uudisrakentamisen ohi tilastoissa, joten 
myös linjasaneerauksien määrä on kasvussa. Tämä on nähtävissä myös lisääntyneessä 
kilpailussa, koska uusia urakoitsijoita ilmestyy markkinoille koko ajan lisää (ks. kuva 1.). 
 
Korjausrakentamisen ja putkiremonttien vähentyminen ei näytä ajankohtaiselta, koska 
kohta korjausvuoroon ovat tulossa 1970-luvulla rakennetut rakennukset, joita pääkau-
punkiseudun kerrostaloalueet isolta osin ovat. 
 
Linjasaneerauksissa rakennuksen viemäreitä, vesijohtoja, lämpölinjoja, sähkö- ja tieto-
liikennejärjestelmiä sekä automaatiota pyritään parantamaan. Kohteet poikkeavat aina 
toisistaan suunnitelmien osalta. Joissakin kohteissa esimerkiksi viemärit voidaan sääs-
tää ja ainoastaan vesijohdot uusia. Toisissa kohteissa taas kaikki saatetaan uusia, jol-
loin työt ovat huomattavasti laajempia. 
Kuva1. Korjausrakentamisen rahallinen arvo uudisrakentamiseen verrattuna. [2.] 
 
  
5 
 
  
5 Riskien hallinta 
 
Riskien hallintaan kuuluu monenlaisia eri toimenpiteitä, monissa eri tilanteissa. Riskejä 
esiintyy kaikissa työvaiheissa kaikilla työntekijöillä. Riskejä kohdistuu myös rakennustyö-
maan ulkopuolisille ihmisille, kuten taloyhtiön asukkaille. Heidän kohtaamiinsa riskeihin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska heillä ei välttämättä ole minkäänlaista koke-
musta rakennustyömailta. 
5.1 Työturvallisuus 
 
Työturvallisuuteen keskittyminen ja seuraaminen ovat vahvistuneet rakennusalalla vii-
meisinä vuosina selkeästi. Työturvallisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, 
eikä siihen enää suhtauduta välinpitämättömästi. Suuri syy tähän on ollut lain muutos ja 
sitä myötä myös ihmisten asenteet ovat muuttuneet (ks. kuva 2.). 
 
Tärkeä osa työturvallisuuden parantumisesta tulee henkilökohtaisten suojavarusteiden 
käyttöpakosta. Niiden avulla työntekijät erottuvat työmaalla ja ovat jatkuvasti suojattuna 
monilta mahdollisilta tapaturmilta esimerkiksi kypärän ja suojajalkineiden ansiosta. Pa-
kolinen työtuvallisuuskortti on myös lisännyt työntekijöiden työturvallisuustietoisuutta. 
Myös henkiseen jaksamiseen panostetaan työmailla entistä enemmän. [3; 4.] 
  
Rakennusalalla eniten vammoja tapahtuu käsien ja pään alueella. Suuri osa tapatur-
mista kohdistuu myös silmiin. Oikeilla suojavälineillä voidaan välttyä monilta tapaturmilta. 
Tärkeässä osassa ovat tietysti myös itse työntekijät joiden tulee noudattaa omaa harkin-
takykyään ja arvioida myös itse riskejä. 
 
Henkilösuojainten käyttö perustuu työturvallisuuslakiin. Kaikkien henkilösuojainten tulee 
olla hyväksyttyjä ja niiden tulee täyttää säädetyt vaatimukset. Työntekijä on itse velvolli-
nen käyttämään ja hoitamaan työnantajan hänelle antamia henkilösuojaimia. [5.] 
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Kuva 2. Työtapaturmien määrä 2005–2013 [6.] 
5.1.1 Perehdytys 
 
Työhön perehdyttäminen kuuluu työnantajan ensimmäisiin ja tärkeimpiin tehtäviin. Pe-
rehdytys on pakollinen ja se perustuu työturvallisuuslakiin. Lain toisessa luvussa § 
14:ssä kerrotaan, että työntekijä tulee muun muassa perehdyttää riittävästi työhön, työ-
paikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin ja työssä käytettäviin työvälineisiin. 
Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi ja tar-
vittaessa opetusta ja ohjausta täydennetään. [7.] 
 
Työmaalla tehtävän perehdytyksen lisäksi yrityksessä tulee tehdä työntekijöiden pereh-
dytystä yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Tällöin työntekijät ovat tietoisia, miten yri-
tyksessä toimitaan ja mistä voi kysyä ja pyytää apua mihinkin tilanteeseen. 
 
Adison Oy:ssä perehdytyksen työmaalla pyrkii aina tekemään työmaan työnjohtaja. Täl-
löin perehdytys on kaikille samanlainen ja kaikki asiat tulee käytyä lävitse. Mikäli työn-
johtaja ei ole paikalla, tulee häneen käydä sijaisensa kanssa lävitse perehdytyksessä 
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käytävät asiat. Yrityksellä on laadittuna verkkokansioissa perehdytyslomake, jota käyte-
tään kaikilla työmailla, jotta perehdytys olisi aina yhtenäinen. Lomaketta voidaan joutua 
muuttamaan työmaan erityispiirteiden mukaan, joten siitä pyritään tekemään mahdolli-
simman helposti muokattava. Perehdytyksen tueksi tehdään perehdytys ohje, joka myös 
jaetaan perehdytyksen yhteydessä työntekijöille. 
5.2 Yleisimmät työturvallisuusriskit linjasaneeraustyömailla 
 
Linjasaneeraustyömailla suurimmat työturvallisuusriskit ovat purkutöissä. Yleensä pur-
kutöissä puretaan kylpyhuoneet ja avataan vanhoja hormeja. Koska kohteet ovat van-
hoja, esiintyy niissä useasti haitallisia aineita, kuten asbestia. Purkutöiden yhteydessä 
avattavat hormit ovat ongelmallisia, koska niiden kautta saattaa pudota purkujätettä tai 
työkaluja alempana työskentelevän päälle. 
 
Tulityöt ovat yleisiä linjasaneerauksissa varsinkin putkitöiden yhteydessä. Useissa ta-
pauksissa uusittavat kupariputket liitetään toisiinsa hitsaamalla. 
 
Kolmas merkittävä riski kohdistuu kosteudenhallintaan. Kosteudenhallintaa joudutaan 
tekemään vanhoja, jo olemassa olevia ongelmia vastaan, kuten myös työnaikana tule-
vien ongelmien ehkäisemiseksi. 
5.2.1 Pölynhallinta 
 
Purkutöiden yhteydessä syntyy aina runsaasti pölyä. Asentamalla purettaviin huoneisiin 
osastoivat seinät, helpotetaan pölynhallintaa huomattavasti. Osastoiduista huoneista on 
helpompi johtaa syntyvä pöly alipaineistajilla esimerkiksi ulos, tai mikäli alipaineistaja on 
varustettu HEPA-suodattimella, niin voidaan suodatettu ilma puhaltaa huonetilaan. 
 
Mikäli purettavissa rakenteissa on syytä epäillä olevan haitallisia aineita esimerkiksi as-
bestia, pitää aina suorittaa asbestikartoitus. Useimmissa tapauksissa kohteesta on tehty 
haitta-ainekartoitus etukäteen, mutta niissä on useasti puutteita. Jos rakenteissa havai-
taan asbestia tai muita haitallisia aineita, tehdään purusta erillinen purkusuunnitelma. 
Suunnitelman tekee yleensä asbestipurku-urakoitsija, joka tekee myös viranomaisilmoi-
tukset asbestipurusta. [8.] 
 
Purkutöiden lisäksi pöly syntyy esimerkiksi laastin sekoituksessa. Sekoituspiste pyritään-
kin aina sijoittaa ulos tai erilliseen tuuletettuun tilaan. 
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Työntekijöiden terveyden kannalta on tärkeää, että työvaiheet on suunniteltu siten, että 
purkutöiden ollessa käynnissä samoissa tiloissa ei työskennellä muuten. Tästä vastuu 
on aina työnjohdolla. 
5.2.2 Tulityöt 
 
Tulitöitä ovat esimerkiksi kipinöitä aiheuttava kaasuhitsaus, polttoleikkaus, laikkaleik-
kaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, 
muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavissa olevaa voimakasta 
lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitel-
mallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henki-
löiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi. [9.] 
 
Tulitöitä tekevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestön myöntämä tulityökortti. Adison Oy:ssä pidetään listausta kaikista omista työnteki-
jöistä, jotta kaikilla olisi voimassa oleva tulityökortti. Kaikilta aliurakoitsijoilta, jotka tekevät 
tulitöitä, vaaditaan voimassa oleva tulityökortti. 
 
Adison Oy:n työmailla tulityölupien myöntämisestä ja ohjeistuksesta vastaa ensi sijai-
sesti työmaan vastaava mestari. Joissakin tapauksissa luvat voi myöntää myös joku 
työnjohtajista. Jokaisessa kohteessa tulityöluvan myöntäjän tulee aina hankkia kirjallinen 
tulityölupa. Sen saa useimmissa kohteissa taloyhtiön tekniseltä isännöitsijältä. 
 
Linjasaneeraustyömailla suurin osa tulitöistä koskee kuparisten vesijohtojen juottamista 
ja rautaisten lämpöputkien hitsaamista. Työt ovat usein sellaisia, että ne joudutaan teke-
mään asunnoissa ja muissa yleisissä tiloissa. Näitä töitä pyritään tekemään mahdolli-
simman paljon varsinaisella tulityöpaikalla, jotta huoneistoissa tehtävät tulityöt vähenisi-
vät. Työnjohdon tehtävä on ohjeistaa työntekijöitä tämän kaltaisiin toimiin (ks. kuva 3.). 
[9.] 
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Kuva 3. Esimerkki työmaalla tehtävistä tulitöistä. 
 
5.2.3 Kosteudenhallinta 
 
Linjasaneerausurakassa kosteudenhallintaa tehdään vanhoja vuotoja ja ongelmia pa-
rantamalla sekä pyrkimällä estämään uusia ongelmia ja parantaa rakenteita siten, että 
niistä tulee tulevaisuudessa toimivampia. 
 
Vanhoissa kerros- ja rivitaloissa saattaa olla asuntoja, joissa linjasaneeraus on ensim-
mäinen remontti, mitä niihin tullaan tekemään. Asuntojen märkätilat saattavat siis olla 
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jopa 60 vuotta vanhoja. Tuon ajan menetelmät ja tarvikkeet poikkeavat nykymääräyk-
sistä suuresti. Vanhoissa viemäreissä, vesijohdoissa ja kaivoissa on saattanut olla jo 
vuosien ajan vuotoja, jotka ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta rakenteisiin. Perusteelli-
sessa linjasaneerauksessa nämä ongelmat poistuvat, joten tilanne lähtee automaatti-
sesti oikeaan suuntaan, koska kosteusrasituksen haittatekijä on tällöin poistunut. 
 
Vanhat vuodot ovat kuitenkin saattaneet vaurioittaa rakenteita. Kaikissa Adison Oy:n 
kohteissa purettuihin kylpyhuoneisiin tehdään pintakosteusmittaukset. Mikäli näiden mit-
tausten tai silmämääräisten havaintojen perusteella on syytä epäillä kosteusvaurioita, 
tulee aina ottaa yhteys asiantuntijaan, joka tulee todentamaan tilanteen. Mahdollisten 
kuivatusten jälkeen, vauriot voidaan korjata ja uusi tekniikka rakentaa. 
 
Työnaikaisia kosteusriskejä ovat esimerkiksi purkutöissä ja reitityksissä käytettävät me-
netelmät. Purkutöissä saatetaan joutua käyttämään sahoja, joissa käytetään pölynsidon-
taan vettä. Näissä tapauksissa työntekijän kanssa tulee käydä tarkasti läpi tarvittavat 
suojaukset ja se, miten toimitaan, jos jokin menee vikaan. Toinen vieläkin yleisempi me-
netelmä, jossa vettä käytetään, on timanttiporaus. Sitä tehdään jokaisella työmaalla. 
Näissä paikoissa työntekijän täytyy tuntea käytettävät laitteet ja tarvittavat suojausme-
netelmät. Tämän vuoksi pyritään aina käyttämään kokeneita erikoisosaajia. [3; 4.] 
 
Katolla tehtävät työt aiheuttavat myös omat riskinsä. Joskus kattorakenteita joudutaan 
avaamaan esimerkiksi uuden tekniikan takia. Tällöin väliaikaiset suojaukset ovat todella 
tärkeitä. On myös pyrittävä siihen, että työn tahdistus on kohdallaan. Esimerkiksi katto-
rakenteita ei kannata avata, mikäli sinne tuleva tekniikka tulee vasta viikkojen päästä. 
5.3 Asukasturvallisuus 
 
Linjasaneeraustyömaiden yksi erityispiirteistä, verrattuna esimerkiksi uudistyömaihin on 
se, että aika ajoin jotkut asukkaista haluavat jäädä asumaan asuntoonsa, vaikka siellä 
tehdään samalla remonttia. Asuminen putkiremontin keskellä on erittäin hankalaa, eikä 
sitä suositella. Joissakin kohteissa taloyhtiö on tehnyt päätöksen, että remontin aikana 
asunnossa ei saa asua. Kaikki eivät tällaista päätöstä tee ja sen vuoksi sinnikkäitä asujia 
löytyy aina välillä. Asukkaat saattavat myös käydä työmaalla katsomassa, kuinka työt 
etenevät. 
 
Urakoisijan on aina tiedettävä, mikäli joku aikoo asua remontin ajan asunnossa. Tällä 
taataan mahdollisimman turvalliset asuinolot asukkaalle. 
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5.3.1 Asukkaiden valmistautuminen remonttiin 
 
Putkiremontti saattaa olla monelle ihmiselle raskas kokemus. Varsinkin vanhat ihmiset 
kokevat sen yleensä raskaaksi ja ovatkin yleensä remonttia vastaan. Asukkaille onkin 
syytä kertoa runsaasti remontin etenemisestä ja sen haitoista. Ongelmia ei kannata vä-
hätellä, koska silloin yllätyksiä tulee vähemmän. Niille asukkaille, jotka ovat hanketta 
vastaan, kannattaa painottaa asunnon arvon nousua. On myös erittäin tärkeää, että 
asukkaita kuunnellaan ja heidän annetaan kertoa ongelmistaan. 
 
Ennen putkiremontin aloitusta remontista järjestetään yleensä tiedotustilaisuus osak-
kaille ja asukkaille. Siellä käydään urakkaa läpi pääpiirteittäin. Tilaisuudessa myös tie-
dustellaan ensimmäisen kerran, kuinka moni aikoo jäädä asumaan remontin ajaksi. 
Näistä ihmisistä yleensä osa muuttaa mielipidettään ja muuttaakin pois. 
 
Vielä ennen kuin töitä aloitetaan, pidetään jokaisessa asunnossa huoneistokatselmus. 
Siinä kysytään vielä, onko asuntoon jäämässä asukkaita. Mikäli asuntoon ollaan jää-
mässä, käydään asumista haittaavat asiat vielä kerran läpi. Lisäksi käydään läpi, missä 
asukas voi käydä peseytymässä ja missä pääsee käymään vessassa. [10.] 
5.3.2 Remontin aikana asuminen 
 
Remontin ajaksi asukkaalle järjestetään sähkö, jotta asunnossa voidaan pitää päällä esi-
merkiksi jääkaappia, mikroa ja televisiota. Asunnossa ei kuitenkaan voida pitää kovin-
kaan montaa sähkölaitetta päällä, koska työmaasähköt ovat aina kapasiteetiltaan rajalli-
set. Vedenjärjestäminen asuntoon remontin aikana on yleensä mahdotonta, koska vesi-
johtolinjat uusitaan ja myös viemärit ovat yleensä pois käytöstä. Asukkaille pyritäänkin 
järjestämään peseytymismahdollisuudet ja wc-tilat esimerkiksi käytössä oleviin saunati-
loihin, erillisiin kontteihin tai rakennuksen yleisiin tiloihin rakennettuihin väliaikaistiloihin. 
 
Kaikkiin asuntoihin rakennetaan aina suojaseinä, joka erottaa asunnon, sen osan jossa 
työskennellään eniten, siitä osasta, jossa työt ovat vähäisempiä. Suojaseinät tehdään 
suojamuovista ja niihin asennetaan vetoketjuovi. Suojaseinät rakennetaan myös niihin 
asuntoihin, joihin jäädään asumaan. Monissa tapauksissa tilaa asumiselle jää erittäin 
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vähän. Suojaseinä vaikuttaa useasti myös asunnon ilmanvaihtoon ja asuttavassa 
osassa voikin olla erittäin tunkkainen ilma (ks. kuva 4.). 
Kuva 4. Asuntoon tehtävä suojaseinä. 
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5.3.3 Asukkaiden liikkuminen 
 
Rakennustyömaalla liikkuminen vaatii aina varovaisuutta ammattilaisiltakin, mutta eten-
kin rakennuksen asukkailta. Remontin aikana asuvien kanssa on syytä käydä läpi reitit, 
missä on turvallista kulkea. Myös työnjohdon ja työntekijöiden tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, että kulkureitit pysyvät vapaina. 
 
Asukkaat käyvät työmaalla myös vaikka eivät asuisi siellä remontin aikana. Osa ihmisistä 
käy kastelemassa kukkasia, hakemassa lisää vaatteita tai vain katsomassa, kuinka 
urakka sujuu. Asukkaille kerrotaankin aina tiedotustilaisuudessa ja asuntokatselmuk-
sissa, että mikäli työmaalla käy, niin on hyvä aina ilmoittaa työnjohdolle tulostaan, joko 
soittamalla tai käymällä työmaatoimiston kautta. Tällöin työmaalla on tieto, että siellä 
liikkuu myös asukkaita. 
 
5.3.4 Asukkaiden turvallisuusohje 
 
Adison Oy laatii turvallisuusohjeen, joka jaetaan osakkaille ja asukkaille ennen urakan 
alkua. Ohjeessa käydään läpi yllämainittuja asioita ja suurimpia riskitekijöitä työmaalla. 
Turvallisuusohje pätee pääpiirteittäin kaikkiin työmaihin, mutta se tulee aina tarkistaa ja 
mahdollisesti muokata jokaisen työmaan erityispiirteisiin sopivaksi. Asukkaille turvallisin 
oleskelu työmaalla taataan, kun yritys kertoo asukkaille työmaan tilanteesta ja mahdolli-
sista muutoksista. Myös asukkaiden on syytä pysyä tarkkana, kun liikkuvat työmaalla ja  
huomioida yrityksen ja sen työntekijöiden ohjeita. Työmaille tehdään aina työmaapiirros, 
johon on merkitty kaikki tontille tulevat työmaakontit, roskalavat ja muut urakoitsijan tar-
vitsemat tilat. Siinä on myös merkinnät asukkaille, missä on turvallisinta liikkua (ks. kuva 
5.). 
Kuva 5. Työmaasuunnitelma. [11.] 
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6 Tiedottaminen 
 
Tiedottaminen on erittäin tärkeä osa putkiremonttia, niin yrityksen kuin asukkaiden ja 
osakkaidenkin kannalta. Hyvällä tiedottamisella pidetään asukkaat hyvin ajan tasalla re-
montin kulusta. Riittävä ja riittävän aikainen tiedottaminen luovat hyvän kuvan yrityksestä 
ja helpottavat osakkaiden ja asukkaiden remontin sujumista. 
6.1 Rakennuskanava 
 
Adison Oy on siirtynyt käyttämään syksyllä 2015 Rakennuskanava nimistä tiedotuspor-
taalia. Rakennuskanava tarjoaa uuden tavan olla yhteydessä asukkaisiin ja lähettää tie-
dotteita. 
 
Rakennuskanavassa taloyhtiön osakkaille luodaan käyttäjätunnus ja salasana, jolla he 
pääsevät kirjautumaan järjestelmään. Osakkaat voivat myös lisätä järjestelmään esimer-
kiksi vuokralaisen tiedot, jolloin tälle tulee myös samat tiedotteet kuin osakkaille. Osak-
kaat jaetaan ryhmiin esimerkiksi porrashuone kerrallaan. Tällöin osakkaiden tiedot on 
helposti hallittavissa ja tiedotteet voidaan helposti lähettää niille, keitä tiedote koskee. 
Järjestelmän kautta voidaan esimerkiksi tiedottaa osakkaita ja asukkaita tulevasta vesi-
katkosta ja tiedote voidaan lähettää niille, joita katko koskee. 
 
Tiedotteet voidaan lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla. Kirjepostia lähettäessä täytyy 
huomioida, että tiedotteet lähetetään tarpeeksi ajoissa. Lyhyitä tiedotteita voidaan lähet-
tää myös tekstiviesteillä. Tällaisia tiedotteita on, jos osakkaita ja asukkaita tarvitsee tie-
dottaa, esimerkiksi äkillisestä vesikatkosta. 
 
Lyhyen käyttökokemuksen perusteella Rakennuskanava on hyvä tiedottamisen väline. 
Sillä saa helposti lähetettyä halutun tiedotteen halutuille osakkaille. Ohjelmassa on toki 
vielä kehitettävääkin, mutta tuotteen lähtökohta on hyvä. [10; 12.] 
6.2 Viikkotiedote 
 
Tärkeäksi havaittu tiedotusmuoto on ollut viikkotiedote. Tiedote lähetetään kaikille osak-
kaille aina perjantaisin. Tiedotteessa kerrotaan, miten työt ovat kuluneella viikolla eden-
neet ja mitä työvaiheita on käynnissä. Tiedotteissa voidaan myös kertoa tulevan viikon 
töistä, mikäli niissä on jotain normaalista poikkeavaa tai osakkaiden ja asukkaiden tulee 
varautua johonkin poikkeavaan. 
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Viikkotiedotteet pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisina eikä niihin ole syytä 
kirjoittaa asioita liian pitkästi ja yksityiskohtaisesti. Tällöin osakkaat jaksavat lukea tiedot-
teen ja muistavat ne muutamat tärkeät asiat, jotka pitää muistaa. 
6.3 Muu tiedottaminen 
 
Rakennuskanavan ja sähköpostien kautta tulevan tiedottamisen rinnalla käytetään myös 
perinteistä paperista tiedottamista. Tiedotteita laitetaan myös rappukäytäviin ja jaetaan 
tarvittaessa asuntojen postilaatikkoihin. Tämä tiedotusmuoto on joillekin ihmisille ainoa 
vaihtoehto, koska kaikilla ei ole sähköpostia käytössään. [10; 12.] 
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7 Laadunvarmistus 
 
Työmaalla laadunvarmistusta suoritetaan monilla eri tavoilla. Laadunvarmistusta teh-
dään ennakkoon, työn aikana ja työn jälkeen. Jokainen osa-alue on tärkeässä osassa 
kokonaisuuden kannalta. 
7.1 Ennakkoon tehtävä laadunvarmistus 
 
Halutun laadun saamiseksi ensimmäiset toimenpiteet tehdään jo ennen rakennusurakan 
alkua. Ennen urakan alkua tulee olla selvillä keitä työntekijöitä kohteeseen on tulossa. 
Yritykselle on aina höytyä, mikäli se tuntee työntekijät etukäteen. Tämän vuoksi Adison 
pyrkii käyttämään omia työntekijöitä mahdollisimman paljon. Myös monet aliurakoitsi-
joista ovat tuttuja vuosien takaa ja ovat sen vuoksi turvallisia valintoja työmaille. [3.] 
 
Pelkät hyvät ja tutut työntekijät eivät takaa hyvää lähtökohtaa työnmaalle, vaan kaikki 
työvaiheet tulee suunnitella etukäteen. Aikataulun laatiminen on ensimmäisiä töitä, jotka 
pitää tehdä. Aikataulun laatimiseen tulee käyttää aikaa, jotta työmaan onnistumiselle on 
hyvät lähtökohdat. 
 
Yksi etukäteen tehtävistä töistä on tehtäväsuunnittelu. Tärkeimmistä työvaiheista on 
syytä laatia suunnitelma, joka käydään läpi työntekijöiden kanssa. Suunnitelman run-
kona käytetään Adison Oy:n pohjaa, jotta kaikilla työmailla tehtäväsuunnitelma olisi sa-
manlainen. 
7.2 Työn aikana tehtävä laadunvarmistus 
 
Työn aikana tehtävä laadunvarmistus on tärkeä vaihe laadunvarmistuksessa. Sitä teh-
dään joka päivä ja joka hetki, kun työnjohto kulkee työmaalla. Työnjohdon tulee puuttua 
mahdollisiin virheisiin välittömästi ja kriittisesti. Laatuvirheisiin puuttumista ei saa pelätä, 
vaan siihen pitää pyrkiä. Kun työntekijät huomaavat, että työnjohto kiinnittää huomiota 
työnjälkeen, ovat he itsekin kriittisempiä työnjäljen suhteen. [3; 4.] 
7.3 Itselleluovutus 
 
Itselleluovutus on laadunvarmistuksen viimeinen vaihe. Se suoritetaan aina kunkin työ-
vaiheen lopussa. Linjasaneerauksissa itselleluovutukselle ei ole mahdollisuutta varata 
aikaa yhtä paljon, kuin esimerkiksi uudisrakentamisessa on totuttu. Linjasaneerauksissa 
aikataulu on yleensä erittäin tiukka ja itselleluovutuksia tehdään vain joitakin päivä ennen 
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itseluovutusta. Itselleluovutuksen tarkoituksena on, että asunnosta etsitään urakoitsijan 
toimesta virheet ja ne korjataan. Tavoitteena on, että asukkaat palauttaisivat lomakkeen, 
jossa ei ole ollenkaan puutteita eikä huomautuksia (ks. kuva 6.). 
 
Linjasaneerauksissa itselleluovutusta ei voida tehdä kovinkaan kauan, vaan virheet tulee 
kirjata selkeästi ja tehokkaasti. Itselleluovutuksista saatavat puutelistat eivät voi olla pitkä 
ja monimutkaisia kaavakkeita, vaan listojen tulee olla lyhyitä ja selkeitä, mistä työntekijät 
löytävät puutteet heti. [3; 4.] 
Kuva 6. Tilanne kylpyhuoneessa itselleluovutuksen jälkeen. 
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7.4 Huoneistojen luovutus 
 
Itselleluovutuksen jälkeen vuorossa on varsinainen luovutus taloyhtiölle. Kohteesta luo-
vutetaan yleensä aina jokin osa, esimerkiksi yksi rappu, kerrallaan. Taloyhtiön valvojat 
ja suunnittelijat tekevät aina omat tarkastuskierroksensa, joilla he tekevät omat huomi-
onsa ja kertovat mahdolliset puutteet urakoitsijalle. Urakoitsijan kannattaa olla mukana 
kierroksilla, koska useasti asunnoissa on sovittu osakkaiden kanssa töistä, joita suunnit-
telijat eivät tiedä. Tällöin on aina kertoa valvojille, kuinka asiat on sovittu. Tällöin puute-
listoihin ei tule turhia merkintöjä. 
 
Huoneistojen luovutukset ovat yleensä aina perjantaipäivinä. Valvojat on hyvä saada 
työmaalle aikaisemmin, kuin luovutuspäivänä, jotta mahdollisia puutteita ja huomautuk-
sia saadaan jo korjattua ennen asukkaiden takaisinmuuttoa. Joissakin tapauksissa tämä 
ei ole mahdollista, mikäli huoneistojen valmiiksi saattaminen on mennyt aikataulun 
kanssa tarkalle. On tärkeää, että valvojien huomautukset on korjattu, ennen asukkaiden  
takasinmuuttoa. Joissakin tapauksissa asukkailta ei tule lainkaan puutteita ja huomau-
tuksia, joten on aina työlästä ja turhauttavaa sopia asukkaiden kanssa sellaisia korjauk-
sia, joista heillä ei ole tietoa. 
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8 Kohteen luovutus 
 
Kun kohde saadaan valmiiksi ja urakoitsijan huomamaat virheet on korjattu, pyytää ura-
koitsija rakennuttajaa ottamaan kohteen vastaan. Kohteen luovutuksessa on äärimmäi-
sen tärkeää, että työmaa on valmis. Mikäli urakoitsija on itse sitä mieltä, että kohde ei 
ole täysin valmis, niin vastaanottoa on turha pyytää. Tämä todetaan myös yleisissä so-
pimusehdoissa. Vastaanotossa työmaan tulee olla tyhjä kaikista urakoitsijan tavaroista 
ja kaikkien tilojen tulee olla järjestyksessä ja siivottuja. 
 
Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että rakennustyö 
on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. [13] 
 
Työmaan on oltava valmis luovutuksessa yleisten sopimusehtojen lisäksi, myös yrityk-
sen maineen takia. Mikäli työmaa on kesken, eikä tilaaja ota sitä vastaan, tekee se huo-
noa yrityksen maineelle. Valmis työmaa luo luotettavuutta tilaajan silmissä myös tulevai-
suuteen. 
 
Kohteen valmistuttua urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle määrätyt suunnitelmat ja pöy-
täkirjat. Adison Oy:n tavoitteena on toimittaa kaikilta työmailta suhteellisen samanlaiset 
luovutuskansiot. Tällä tavalla kansioissa on aina samat asiakirjat ja kaikki on siististi 
koottu yhteen. Siisti ja toimiva luovutuskansio toimii myös hyvänä laatutekijänä. 
8.1 Rakennuslupa ja pöytäkirjat 
 
Luovutuskansiosta tulee löytyä rakennuslupa, johon rakennustarkastaja on tehnyt työ-
maan aikana kaikki merkinnät ja leimaukset. Rakennusluvan yhteyteen liitetään raken-
nusvalvonnan kanssa käydyn aloituskokouksen pöytäkirja ja tarkastusasiakirjat 
8.2 Työnjohtoilmoitukset 
 
Vastaavan työnjohtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtajan eli KVV-työn-
johtajan pitää tehdä työnjohtoilmoitus kunnan rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta 
hyväksyy tai hylkää työnjohtoilmoitukset. 
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8.3 Resurssisuunnitelmat 
 
Työmaan vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja ja ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja 
täyttävät työmaan aikana resurssisuunnitelmia. Työnjohtajat täyttävät resurssisuunnitel-
mia työn aikana ja tällä tavalla todentavat tilaajalle ja rakennusvalvonnalle läsnäoloaan 
työnmaalla. Resurssisuunnitelmien ylläpito on tärkeä osa laadunvarmistusta varsinkin 
virallisille tahoille, kuten rakennusvalvonnalle.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että 
erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille määrätyt työt. Täyttämällä resurssisuunnitelmia, 
työnjohtajat todentavat, että ovat hoitaneet velvollisuutensa. 
 
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat sekä ra-
kentamismääräyskokoelman kantavia rakenteita koskevissa osissa tarkoitetut 
työnjohtajat hoitavat heille säädetyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät 
muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää ra-
kennushankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. [14.] 
8.4 Mittaustulokset ja pöytäkirjat 
 
Linjasaneerauksien yhteydessä täytyy pitää kirjaa erilaisista mittauksista ja täyttää pöy-
täkirjoja. Näillä dokumenteilla voidaan osoittaa tilaajalle ja rakennusvalvonnalle, että työt 
on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. 
 
Vesijohtolinjoja tehtäessä, tulee liitokset aina testata verkoton koepaineella. Liitosten 
kestävyys voidaan varmistaa joko vedellä tai paineilmalla. Näistä mittauksista tehdään 
aina pöytäkirja. Vesijohto verkosto pitää myös aina huuhdella, ennen kuin se otetaan 
käyttöön. Myös tästä tehdään aina pöytäkirja. 
 
Linjasaneerauksien yhteydessä ilmanvaihtokanavisto yleensä vähintäänkin nuohotaan. 
Tästä tehdään niin ikään pöytäkirja. Ilmanvaihtoventtiilit on myös syytä säätää, jotta talon 
ilmanvaihto toimii oikein.  
 
Sähkötyöt sekä it-/antenniasennukset ovat myös aina töitä, joista tulee tehdä mittaukset 
ja pöytäkirja. Sähköpisteiden toimivuus on todella tärkeää, jotta asunnot ovat turvallisia 
asuttavia. 
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9 Tulokset 
 
Laadunvarmistus rakennustyömaalla koostuu erittäin monista eri tekijöistä. Kokeneelle-
kin työnjohtajalle on kova työ saada kaikki toimimaan siten, että laadunvarmistus toimii 
kaikilla osa-alueilla. 
 
Tehtyjen havaintojen perusteella, voidaan todeta, että on äärimmäisen tärkeää löytää 
osaavat ja motivoituneet työntekijät kaikille eri työalueille. Kun työntekijät ovat ammatti-
taitoisia ja tietävät, mitä tekevät, kulkee työmaa hyvin eteenpäin. Tällöin työnjohtajan 
tärkeimmät tehtävät ovat työtä ennen tapahtuva suunnittelu ja tavaran hankinta. Työn 
aikana työnjohtajan tulee tarkastaa työnjälkeä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Am-
mattitaitoiset työntekijät osaavat itsekin tuoda esille virheitä ja puutteita, mitä työnjohta-
jatkaan eivät välttämättä huomaa. On kuitenkin vaarana, että tällaisissa tilanteissa, var-
sinkin kokematon työnjohtaja, saattaa tuudittautua helppoon työnkuvaansa. 
 
Toinen merkittävä asia koskee asukkaiden kanssa kommunikointia. Kun asukkailla on 
selvä kuva, mitä kohteessa tullaan tekemään ja kun heitä informoidaan riittävän ajoissa 
mahdollisista muutoksista, on molemmilla osapuolilla huomattavasti helpompaa toimia. 
Mikäli asukkaita jää asumaan putkiremontin keskelle, kannattaa heidän asumisestaan 
tehdä niin helppoa, kuin se on mahdollista. Lisäksi asukkaiden turvalliseen liikkumiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Hyvällä ja huolellisella suunnittelulla luodaan pohja sille, että työmaa etenee mahdolli-
simman ongelmitta ja ilman suurempia yllätyksiä. Tähän valmistaudutaan sillä, että kai-
kista työvaiheista on tehty suunnitelmat ennen töiden aloitusta. 
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10 Yhteenveto 
 
Laatusuunnitelmista ja pöytäkirjapohjista tulee keskustella yrityksen sisällä, jotta niitä 
voidaan korjata ja kehittää jatkuvasti. Kaikkien ehdotuksen on syytä käsitellä yhteisesti, 
jotta laatu ja laaduntarkkailu pysyvät työmaiden kesken linjassaan. Mikäli jollain työ-
maalla keksitään jotain uutta, tai kehitetään jotain vanhaa jo olemassa olevaa suunnitel-
maa, on siitä syytä kertoa yrityksen kaikille henkilöille, jotka ovat laatusuunnitelmien 
kanssa tekemisissä. 
 
Tulevaisuudessa laatusuunnitelmia ja pöytäkirjapohjia pitää päivittää, jotta ne pysyvät 
ajantasaisina. Suuri haaste suunnitelmien päivittämiselle on erilaiset lakimuutokset ja 
sääntöjen kiristymiset. Muutoksien perässä pysymiseksi vaaditaan kaikilta työnjohtajilta 
yhteistyötä, jotta suunnitelmat saadaan tarpeen tullen päivitettyä. Laatusuunnitelmat tal-
lennetaan yrityksen verkkokansioon, jotta ne ovat sieltä kaikkien käytettävissä. 
 
Opinnäytetyön avulla pyrittiin kasaamaan toimiva laatusuunnitelma, jota pystytään hel-
posti muokkaamaan ja kehittämään. Opinnäytetyön yhteydessä tehdyt laatusuunnitel-
mat ja pöytäkirjamallit toimivat hyvänä pohjana Adison Oy:lle ja niitä on helppo tulevai-
suudessa päivittää ja kehittää. Opinnäytetyön varsinaisina tuloksina voidaan pitää kaik-
kia suunnitelmia ja pöytäkirjapohjia, jotka työn yhteydessä on laadittu.  
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Kysymykset tiedottaminen projektisihteeri Sissi Silovaara 22.10.2015 
 Onko Rakennuskanavan käyttö helpottanut työtäsi? 
o On. 
o Millä tavalla? 
 Tiedottaminen on helpompaa. Ohjelmassa pystyy valitsemaan helposti ke-
nelle halutaan tiedottaa. 
 Materiaalivalinnat helpottuu niiden osakkaiden kannalta, jotka eivät pääse 
huoneistokatselmukseen paikalle. Asuvat esimerkiksi ulkomailla. 
 Onko ohjelma helppokäyttöinen? 
o On. Käyttö on todella yksinkertaista. 
 Mitkä siinä ovat parhaat ominaisuudet? 
o Tiedotteiden keskittäminen. Käyttö ja lähetys on nopeaa. Tiedotteet saa lähetettyä 
niillekin, joilla ei ole sähköpostia. Erillisiä kirjelähetyksiä ei tarvitse tehdä. 
o Tekstiviestinä lähetettävä pikaviesti on todella kätevä. Sillä tavoitetaan asukkaat to-
della nopeasti. 
 Mitä heikkouksia tai kehitettävää siitä löytyy? 
o Osakkaille tulevat viestit eivät tule Adisonilta, vaan Rakennuskanavan takana olevalta 
Nerio Oy:ltä. 
 Onko asukkailta tullut palautetta ohjelmasta? 
o Pääasiassa hyvää palautetta. Tekstiviesti tiedote on todettu asukkaiden keskuudessa 
hyväksi toiminnoksi. 
o Myös asukkaiden mielestä lähettäjänä pitäisi olla Adison. 
o Rakennuskanavan järjestelmään ei saa laitettua kuin yhden osakkaan. Moni haluaisi 
tähän enemmän mahdollisuuksia. 
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Haastattelu projektisihteeri Janika Lehtinen 28.10.2015 
 
 Onko Rakennuskanavan käyttö helpottanut työtäsi? Millä tavalla? 
o Postitus on helpompaa. Rakennuskanavan kautta voi lähettää tekstiviestejä, sähkö-
postia, kirjepostia sekä lisätä tiedote vain rakennuskanavana sukassivuille. Katsel-
muskutsut joudutaan edelleen postittamaan manuaalisesti, koska Posti voi toimittaa 
sähköisellä tavalla vain 12 sivua liitteitä. Katselmuskutsut sisältävät enemmän kuin 
12 sivua. 
 
 Onko ohjelma helppokäyttöinen? Esimerkkejä. 
o Olen käyttänyt entisessä työpaikassani taloinfo-ohjelmaa, joka on vastaavanlainen. 
Mielestäni tiedottaminen oli taloinfossa selkeämpi ja helpompi. Kaikki tiedot olivat 
samalla välilehdellä, eikä tarvinnut klikata muita välilehtiä. Lisäksi ennen lähetystä 
tuli listaus kenelle kaikille tiedotus on menossa ja missä muodossa esim. kirje/säh-
köposti.  
o Tuotteet tulee ensimmäisen kerran tietenkin yhteen kylpyhuonetyyppiin luoda kaikki, 
muihin kylpyhuonetyyppeihin voi kopioida jo tehdyn kylpyhuonetyypin tuotevalinnat, 
tämä on hyvä juttu.  
 
 
 Mitkä siinä ovat parhaat ominaisuudet? 
o Tuotteiden valitseminen (ainakin tällä hetkellä, katsotaan miten lähtee käyntiin, kun 
olemme katselmuksissa) ja tiedotteiden lähetys. 
 
 Mitä heikkouksia tai kehitettävää siitä löytyy?  
o Osakkaiden tulisi voida kirjoittaa omaa tekstiä esim. itse toimitettaviin tuotteisiin tai 
lisätöihin joita haluaisi tilata. Osakkaan pitäisi olla mahdollisuus tilata useampi ura-
kan mukainen tuote esim. 2 peilikaappia. Raportointi osio ei ole toiminut kunnolla. 
Huoneistokortti on sekava ja sitä ei voi käyttää huoneiston työohjeissa. Ainakaan 
meidän toiminnassa ei tarvita projektin yhteyshenkilön tietoja huoneistokortissa.  
o Osakkaan tulisi voida merkitä mahdollinen keittiöremontti, onko urakan yhteistyö-
kumppanin tekemä vai jonkun muun tekemä sekä lisätä mahdolliset kuvat tähän liit-
tyen. Mahdollisen tehostelaatan sijainti tulisi saada kirjoitettua, jota ei tule epäsel-
vyyttä sijainnista.  
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o Osakkaan pitäisi olla mahdollisuus lisätä esim. omia kylpyhuonekuvia tms. raken-
nuskanavaan. Kaikki asiat pitäisi pyrkiä saamaan yhteen paikkaan, jotta on mahdol-
lisimman selvää ja vähän riskejä, että jokin jää pois. Tiedottamisessa olisi hyvä tulla 
näkyviin kenelle tiedotus on menossa, jotta voisi vielä varmistaa, ovatko vastaanot-
tajat oikein. Näkyä tulisi myös ne henkilöt, joille kaikki tiedotteet lähtevät automaatti-
sesti kuten isännöitsijä, valvojat. Näin vältyttäisiin vahingossa väärään paikkaan me-
nevästä tiedotteesta.  
 
 
 Onko asukkailta tullut palautetta ohjelmasta? Millaista?  
o Muutama (alle 5 henkilöä) on kertonut ohjelman olevan selkeä ja tiedotteet helposti 
luettavissa. Tuotevalinnoista ei ole tullut vielä palautetta, koska katselmukset ko. 
kohteessa alkavat 1.12.2015. 
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Haastattelu LVI-työnjohtaja Mikko Lätti, 22.10.2015 
Työturvallisuusriskit 
 Mitkä ovat mielestäsi suurimpia työturvallisuusriskejä linjasaneeraustyömaalla LVI-töissä? 
o Ylipäänsä kaikki tulityöt ovat aina työturvallisuusriskejä. Töitä joudutaan tekemään 
monesti lähellä vanhoja rakenteita, jotka saattavat olla helposti syttyviä. Tilat ovat 
monesti myös erittäin ahtaita. 
o Monet käytettävistä tarvikkeista ovat erittäin raskaita. Näistä saattaa tulla esimer-
kiksi selkäongelmia. 
 Kiinnitetäänkö työturvallisuuteen tarpeeksi huomiota? 
o Ikinä ei voida kiinnittää liikaa huomiota. 
o Viime vuosien aikana parantunut huomattavasti. 
Laadunvarmistus 
 Kuinka itse suoritat laadunvarmistusta työmaalla? 
o Päivittäisillä työmaakierroksilla, joissa puututaan mahdollisiin virheisiin heti. 
o Olemalla kohteen LVI-valvojaan säännöllisesti yhteydessä. 
o Pitämällä työmaapäiväkirjaa. 
o Huolehtimalla, että kaikki viranomaisille toimitettavat paperit ovat kunnossa. 
 Mikä on tärkeimmät asia laadunvarmistuksessa? 
o Huolellinen suunnittelu ennen kuin työt aloitetaan. Tällöin kaikilla työntekijöillä on 
selvillä, mitä tullaan tekemään ja millä menetelmillä. 
o LVI-töissä painepöytäkirjojen täyttäminen on todella tärkeää. Näihin asioihin myös 
valvojat kiinnittävät huomiota. 
Itselleluovutus 
 Kuinka paljon itselleluovutuksessa keskimäärin käytetään aikaa asunnon tarkastamiseen. 
o Kohteesta ja asunnon koosta riippuen n. 15 minuuttia. Linjasaneerauksissa aika-
taulu on yleensä tiukka, jolloin itselleluovutukset tehdään yleensä juuri ennen luovu-
tusta. 
 Mikä on mielestäsi tehokkain tapa kirjata virheet? Kannattaako itselleluovutuksesta tehdä 
varsinaista pöytäkirjaa? 
o Työryhmille omat sarakkeet paperille. Täytetään manuaalisesti paperille. Tietoko-
neen käyttö suhteellisen turhaa. Mahdollisimman yksinkertaiset. 
 Kannattaako virheet käydä työntekijöiden kanssa läpi? 
o Kannattaa käydä. Näin virheistä opitaan. Virheet korjaa aina se, joka virheen on teh-
nyt.
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Haastattelu kirvesmies Arttu Örn 29.10.2015 
 Puututaanko itselleluovutuksessa olennaisiin virheisiin? 
o Pääasiassa kyllä. Joissakin kohteissa on puututtu hieman liian tarkkaan, jolloin on 
jouduttu tekemään isojakin korjauksia viime tingassa ja tällöin on aiheutettu itselle 
turhaa kiirettä. 
o Monesti tuntuu, että osan virheistä voisi keskustella osakkaan kanssa ja sopia. 
 Mistä mielestäsi huomautetaan eniten itselleluovuksessa? 
o Siivouksesta. 
o Seiniin on usein tullut erilaisia jälkiä töiden yhteydessä. 
 Onko Adisonilla käytettävät itselleluovutus kaavakkeet mielestäsi toimivia? 
o Pääasiassa kyllä. Tarpeeksi yksinkertaisia ja eri työryhmien työt on eritelty. 
 Pitäisikö puutteet käydä työnjohdon ja työryhmien välillä läpi? 
o Vaikeimmissa ja epäselvissä tilanteissa kyllä. Suurin osa puutteista on kuitenkin 
suhteellisen helppoja korjata. 
 Mikä on paras tapa korjata puutteet ja huomautukset? 
o Sen henkilön tulee korjata, joka on vastuussa virheestä. Näin kukin oppii, mikä me-
nee läpi ja mikä ei. 
 Kuinka tarkasti työntekijät mielestäsi käyvät itse läpi työnsä jälkeä? 
o Suurin osa ajattelee lopputulosta, mutta osalla tuntuu olevan tärkeintä, että saa 
oman työnsä tehtyä ja on aivan sama, mitä seuraava tekee. 
o Kun sama porukka on kasassa monta työmaat, niin työntekijöiden keskenkin huo-
mautetaan kaverin virheestä. 
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Haastattelu työnjohtaja Mika Tuominen 29.10.2015 
 
 Mitkä ovat mielestäsi suurimpia työturvallisuusriskejä linjasaneeraustyömaalla? 
o Asbesti ja pölyhaitat, mikäli asioita ei hoideta asianmukaisesti. 
 Kiinnitetäänkö työturvallisuuteen tarpeeksi huomiota? 
o Niillä työmailla, joissa kotimaisuusaste on korkea, niin kiinnitetään hyvin. Työmailla, 
joilla kaikki työt on ulkoistettu ja myyty eteenpäin, niin ongelmia on suuresti. 
 Kuinka itse suoritat laadunvarmistusta? 
o Jokapäiväisillä työmaakierroksilla. Puutteisiin tulee kiinnittää huomiota välittömästi, 
kun niitä huomataan. 
 Mikä on tärkein asia laadunvarmistuksessa? 
o Jokapäiväiset tarkastukset. Niissä virheisiin ehditään puuttumaan tarpeeksi nopeasti 
ja puutteet saadaan korjattua ajoissa. 
 Kuinka paljon itselleluovutukseen keskimäärin käytetään aikaa asunnon tarkistamiseen. 
o Noin 15 minuuttia. Tietysti asuntojen koosta ja luovutettavien asuntojen määrästä 
riippuen. 
 Kannattaako itselleluovutuksesta tehdä varsinaista pyötäkirjaa? 
o Kyllä kannattaa. 
 Kannattaako virheet käydä työntekijöiden kanssa läpi? Miksi? 
o Kyllä kannattaa. Osalla tuntuu olevan luetun ymmärtämisen kanssa ongelmia. Näin 
virheet voidaan käydä henkilökohtaisesti läpi.
  
 
 
